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УЗГОДЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ТЕРМІНУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ 
Розроблено структурну схему процесу узгодження у часі конфігурацій продукту та 
його проекту. Виділені п’ять основних управлінських зв’язків між конфігураціями продукту, 
його проекту, моделями процесів управління конфігураціями продукту та проекту. 
З’ясовано, що модель процесу управління конфігурацією проекту включає три основні скла-
дові – моделі забезпечення виконавцями, технічними засобами та ресурсами (матеріально–
технічними та енергетичними), які узгоджуються за критерієм часу. Розкрито процеси узго-
дження моделей конфігурацій продукту та проекту, зокрема, моделей проектно–
технологічних робіт і моделей проектно–технологічних структур (кількості виконавців, чис-
ла технічних засобів та потреби в ресурсах). Розкрито механізм управління часом виконання 
проекту на основі управління конфігурацією проектно–технологічних структур. Концептуа-
льно розкрито процеси корегування моделі управління конфігурацією продукту з його кон-
фігурацією, а також моделі управління конфігурацією проекту з моделлю управління конфі-
гурацією продукту. Розроблено структурну схему управлінських зв’язків узгодження конфі-
гурацій продукту і проекту у часі, а також з’ясовано послідовність їх розкриття (виконання). 




А.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушный, А.Р. Ратушный, А.Н. Щербаченко, Л.Л. Сидорчук 
 
СОГЛАСОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
Разработана структурная схема процесса согласования во времени конфигураций про-
дукта и его проекта. Выделенные пять основных управленческих связей между конфигура-
циями продукта, его проекта, моделями процессов управления конфигурациями продукта и 
проекта. Выяснено, что модель процесса управления конфигурацией проекта включает три 
основных составляющих – модели обеспечения исполнителями, техническими средствами и 
ресурсами (материально–техническими и энергетическими), которые согласуются по крите-
рию времени. Раскрыто процессы согласования моделей конфигураций продукта и проекта, в 
частности, моделей проектно–технологических работ и моделей проектно–технологических 
структур (количества исполнителей, числа технических средств и потребности в ресурсах). 
Раскрыт механизм управления временем выполнения проекта на основании управления кон-
фигурацией проектно–технологических структур. Концептуально раскрыто процессы кор-
ректировки модели управления конфигурацией продукта с его конфигурацией, а также моде-
ли управления конфигурацией проекта с моделью управления конфигурацией продукта. Раз-
работана структурная схема управленческих связей согласования конфигураций продукта и 
проекта во времени, а также выяснена последовательность их раскрытия (исполнения). 
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CONFIGURATION AND TIMING COORDINATION OF THE PROJECTS 
The structure scheme of time approval process of the product configurations and its project 
are worked out. The five main administrative links among the configurations of the product, its de-
sign, process models of product configuration management and project are selected. It was found 
that the process model of the project configuration management includes three main components – a 
model of performers providing, technical means and resources (logistics and energy) that are linked 
by the time criterion. The process of harmonization of models and configurations of product and 
projects are revealed, as to models of design and technological work and patterns of design and 
technological structures (number of performers, the number of hardware and resource require-
ments). The mechanism of the project time management based on the configuration management of 
the design and technological structures are revealed. The process of correction the model configura-
tion management of the product with its content are conceptually disclosed and as well the models 
of project configuration management with the model of the product configuration management. The 
block diagram of management relations of the configuration coordination of product and project in 
time are worked out and its performance opening sequence are found.  
Key words: product, project, configuration, model, time, operation, structure, coordination. 
 
Постановка проблеми. Успішність багатьох проектів значною мірою залежить від 
термінів їх виконання. Затримка з термінами виконання проектів знижуєть показники їх цін-
ності, або ж може призвести до негативного результату. Водночас, своєчасність виконання 
проектів залежить від якості управління їх конфігурацією [1]. З огляду на це, між конфігура-
цією та своєчасністю виконання проектів існують причинно–наслідкові зв’язки, які лежать в 
основі інтегрованого управління часом та конфігурацією. Відсутність науково–методичних 
засад такого управління є проблемою, яка вимагає вирішення. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Управління часом виконання проектів ре-
гламентовано відомим стандартом [2]. Для цього слід мати інформацію про ієрархічну стру-
ктуру робіт, яка визначається такою сферою знань як управління змістом. 
Аналіз результатів публікацій з управління часом виконання проектів свідчить про те, 
що цей процес є невід’ємною складовою системи знань з управління проектами [2]. При 
цьому привертається увага до наявності причинно–наслідкових зв’язків між змістом і часом 
виконання проектів. Однак, причинно–наслідкові зв’язки між конфігурацією проектів і часом 
їх виконання не розглядалися. 
Аналіз публікацій та наукових проектів з управління конфігурацією свідчить про те, 
що науковцями розроблені регламенти процесів управління конфігурацією продуктів [3] та 
конфігурацією проектів [4]. Доведено, що між цими управлінськими процесами існують вза-
ємозв’язки, які регламентують необхідність підпорядкування процесу управління конфігура-
цією проекту процесу управління конфігурацією продукту [1]. Однак, причинно–наслідкові 
зв’язки між конфігурацією проекту і часом його виконання залишилися нерозкритими. 
Виконані дослідження з управління конфігурацією продуктів формують наукові осно-
ви для розкриття зв’язків між процесами управління конфігураціями продуктів та проектів. 
Мета статті. Концептуально розкрити причинно–наслідкові зв’язки між процесами 
управління конфігурацією проектів та часом їх виконання, а також означити науково–
методичні засади узгодження цих процесів. 
Виклад основного матеріалу. Створення унікальних продуктів відбувається на основі 
управління їх конфігурацією [3]. Неможливо створити продукт без інформації про його кон-
фігурацію (структуру) А тому процес управління конфігурацією продуктів лежить в основі 
створення на виробництвах систем управління (менеджменту) якістю (безпечністю), які за-
безпечують їх якість, безпечність та ефективність. Сьогодні для виходу на ринок ЄС вітчиз-
няної продукції слід мати сертифіковані системи управління її якістю (безпечністю), підґру-
нтям яких є системи управління конфігурацію.  
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Для виготовлення унікального продукту, як відомо, реалізується відповідний проект, 
який також має свою конфігурацію [2]. Управління цією конфігурацією неможливе без про-
цесу управління конфігурацією продукту. На основі цього розкрито процес узгодження кон-
фігурацій продуктів та їх проектів [1]. 
Управлінський процес узгодження конфігурацій продукту та його проекту завжди ві-
дбувається у часі та нерозривний з такими проектно–технологічними процесами, як форму-
вання конфігурації продукту та формування (створення) конфігурації проекту, завершальни-
ми елементами (складовими) якої є проектно–технологічні структури – виконавці, технічні 
засоби, за допомогою яких виконують відповідні проектно–технологічні роботи, а також не-
обхідні ресурси [2]. 
Проектно–технологічні елементи (складові) проектів належать до об’єктів їх конфігу-
рації. Ідентифікація цих об’єктів – встановлення їх фізичних параметрів та функціональних 
показників є однією з основних операцій процесу управління конфігурацією проектів. Ці 
операції виконують як під час планування конфігурації проектів, так і в процесах організації 
її формування (створення), контролю та виведення (вилучення) з проектів.  
Для більш повного розуміння процесу узгодження конфігурації проекту та часу його 

















Рисунок 1 – Структурна схема процесу узгодження у часі конфігурацій продукту та проекту: 
Мк, М1, М2, … – відповідно модель конфігурації продукту та його конфігураційних баз; К, К1, К2, … – відповідно 
конфігурація продукту та його конфігураційні бази; 1 2, ,
n n n
кM M M , … – відповідно модель конфігурації проекту 
та моделі його конфігурацій для формування окремих конфігураційних баз продукту; R1, R2, …, Rк – відповідно 
конфігурація проектно–технологічних структур для формування окремих конфігураційних баз продукту; d1, d2, 
…, dк – відповідно перелік робіт для формування окремих конфігураційних баз продукту; Ом, 1м, 2м, …, Км – від-
повідно управлінські зв’язки між процесами управління конфігурацією продукту та його проекту; 1п, 2п, … – 
відповідно управлінські зв’язки між процесами формування конфігурації системи–продукту та управління 
конфігурацією проекту; 1к, 2к, …, Кк – відповідно зв’язки між процесами формування конфігурації системи–
продукту та управління цією конфігурацією; 1R, 2R, …, КR – відповідно зв’язки між процесами управління кон-
фігурацією проекту та формування проектно–технологічних структур; 1d, 2d, …, Кd – відповідно управлінські 
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Процес управління конфігурацією (Ук) на кожному з етапів відобразимо відповідними 
моделями структури (конфігурації) (К) продукту. Час ( зп ) запуску відповідного проекту 
формування конфігурації (К) продукту розпочинається за відомої її моделі (Мк). Наступні 
етапи процесу управління конфігурацією продукту відображаються  відповідними моделями 
(М1,…,Мк), які регламентують послідовність формування конфігурації системи–продукту. 
Відображені у моделях конфігурації (конфігураційні бази) продукту реалізуються у відпові-
дну систему завдяки виконанню відповідних робіт (d) у проекті. Однак, ці роботи не можуть 
бути виконаними без процесу управління (Укп) конфігурацією проекту. У процесі планування 
проекту визначається відповідність між моделлю Мк конфігурації продукту та моделлю Мп 
конфігурації проекту, яка відображається такими трьома характерними параметрами: 1) зміс-
том проектно–технологічних робіт d ; 2) конфігурацією проектно–технологічних структур 
R ; 3) часом реалізації проекту t : 
( , , )nM d R t .         (1) 
Процес узгодження конфігурацій продукту і проекту розпочинається із процесу плану-
вання, результатом якого є моделі продукту та проекту, а також план узгодження конфігура-
цій. Моделі конфігурації продукту поділяються на узагальнену (Мк), якою відображається 
структура відповідної системи, та етапні (Мj), які відображають кожен з етапів формування 
конфігурації. Етапні моделі (Мj) дають змогу відобразити послідовність формування конфі-
гурації продукту: 
1 2( , ,..., ,..., )К j кМ M M M M                         (2) 
Розглядаючи процес управління конфігурацією проекту (Укп), доходимо висновку, що 
моделі ( njM ) цієї конфігурації на етапах моделювання конфігурації продукту мають бути 
узгодженими з цими моделями Мj: 
     ( )nj jM f M .      (3) 
У цьому разі етапні моделі Мj конфігурації продукту формують вимоги до складових 
(Мnj) моделі конфігурації проекту. Ці вимоги стосуються моделей робіт jd , моделей проект-
но–технологічних структур jR , а також тривалостей jt  реалізації проекту на j–у етапі. У 
процесі стратегічного планування конфігурації проекту зміст jd  моделей проектних робіт 
узгоджується (Уз) з моделями Mj конфігурації продукту: 
   1( ) : ( , )
I
з j j j jУ d d f M M  ; 1j j jM M M   ,   (4) 
де ( )З jУ d  – процес узгодження  змісту моделі робіт jd  з моделями Mj конфігурації систе-
ми–продукту на j–у етапі її формування; Мj, Мj–1 – модель конфігурації продукту відповідно 
на j–y та j–1–у етапах її формування; ΔМj – модель об’єкта (об’єктів) конфігурації продукту 
на j–y етапі формування його конфігурації. 
Окрім моделей робіт jd , модель конфігурації проекту визначається моделями проект-
но–технологічних структур jR , які забезпечують виконання цих робіт на j–у етапі форму-
вання конфігураційних баз. Проектно–технологічні структури складаються із виконавців і 
технічних засобів, за допомогою яких відбувається дія на предмети праці (об’єкти конфігу-
рації продукту) з метою зміни їх якісного стану, або ж просторового розміщення. Окрім того, 
до цих структур слід віднести необхідні ресурси. В основі дій лежать технологічні знання 
про послідовність зміни конфігурації продукту. 
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З огляду на викладене, процес узгодження ( )з jУ R  конфігурацій продукту і проекту та 
часу його виконання на рівні їх моделей передбачає визначення (розрахунок) кількості вико-
навців bjN , числа технічних засобів rjN  r–о виду для певного виду робіт jd , а також необ-
хідні обсяги Qj ресурсів: 
( ) : ( , , ); ( ( ), , )II р j вjз j j rj вj j rj j jУ R R N N Q N f Т d t N  ; 
( ( ), , ); ( )III IVр jвj j j rj j jN f Т d t N Q f d  ,                                             (5) 
де ( )р jТ d  – модель трудомісткості jd –х робіт; jt  – планова тривалість виконання проекту 
на j–му етапі його реалізації. 
Узгодження конфігурацій та часу виконання проекту у процесі його планування до по-
чатку запуску є важливим, однак недостатнім, методичним засобом для досягнення бажаних 
результатів. А тому розроблений процес узгодження конфігурацій продукту, проекту та часу 
його виконання передбачає також їх узгодження і в процесі реалізації проекту. У цьому разі 
розглядаються не лише віртуальні (модельні) продукти та проекти, але й поєднання частково 
сформованих систем з їх моделями. 
За умови реалізації j–1–о етапу процесу формування конфігурації продукту маємо від-
повідну конфігураційну базу (Kj–1), яка є підставою для подальшого (уточненого) планування 
конфігурацій як продукту, так і його проекту. Особливістю узгодження конфігурацій проду-
кту, проекту та часу його виконання на наступних (після першого) етапах процесу форму-
вання продукту є наявність початкової його конфігураційної бази (Kj). У цьому разі модель 
Мj–1 попередньої конфігурації продукту замінюється її реальною (наявною) конфігурацією 
Kj–1. Реальна конфігурація Kj–1 може або збігатися, або ж дещо відрізнятись від її моделі Мj–1. 
Тому виникає додаткова задача узгодження конфігурацій продукту, проекту та часу його ви-
конання – усунення (ліквідація) відхилення реальної конфігурації – (Kj–1) продукту від її мо-
делі (Мj–1). Це досягається завдяки процесу корегування (Кр(Мj)) моделі конфігурації Мj про-
дукту на j–y етапі її формування: 
1( ) : ( , )
V
Р j Kj j jK M M f M M   ; 1 1 1j j jM K M    ,   (6) 
де Мкj – відкорегована конфігурація продукту на j–y етапі формування його конфігурації; 
1jM  – оцінка відхилення реальної конфігурації продукту від її моделі на j–1–у етапі її фор-
мування; 1jK  – оцінка (результат ідентифікації) реальної конфігурації продукту на j–1–у 
етапі її формування. 
Потреба корегування конфігурації продукту є підставою для корегування конфігурації 
проекту. У цьому разі на основі аналізу оцінки відхилення 1jM  , у першу чергу, визначають 
зміст робіт jd , які слід виконати у проекті, щоб домогтися усунення відхилення 1jM  . Ко-
ригування проектно–технологічних робіт на j–у етапі реалізації проекту досягається завдяки 
корегуванню конфігурації проектно–технологічних структур та часу виконання проекту на j–
у етапі його реалізації. Тобто, для реалізації відкоригованої моделі Мkj необхідно відкоригу-
вати модель Мj
n конфігурації проекту. Для корегування моделі Мjn слід розкрити зв’язки між 
відхиленням 1jM  , додатковими роботами jd , додатковими проектно–технологічними 
структурами jR , а також відхиленням часу jt  виконання цих робіт: 
( ) : ( , )n n V n np j Kj j jK M M f M M  ; ( , , )
n
j j j jM d R t    ,                       (7) 
де ( )np jK M  – процес корегування моделі системи управління конфігурацією проекту;  
n
KjM  – модель відкоректованої конфігурації проекту. 
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Означені етапи узгодження конфігурацій продукту, його проекту та часу виконання, а 
також концептуальні аналітичні залежності для обґрунтування управлінських дій можна ві-
добразити структурною схемою управлінських зв’язків (операцій) узгодження цих конфігу-
рацій та часу виконання проекту (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Структурна схема управлінських зв’язків (операцій) узгодження у часі 
конфігурацій продукту (К) та його проекту (RK): КM , К
пM  – відповідно моделі конфігурацій 
продукту та проекту; ОМ, ОR, Оd, Оt, ОК – відповідно зв’язки  (операції) узгодження конфі-
гурацій на рівні моделей, проектно–технологічних структур, проектно–технологічних ро-
біт, тривалості їх виконання та продукту 
 
Модель конфігурації ( кM ) продукту є вихідною складовою управління проектом. Вона 
розробляється на основі проектування продукту. Модель ( nкM ) конфігурації проекту базуєть-
ся на моделі Мк  конфігурації продукту. Вона включає ієрархічну структуру проектно–
технологічних робіт, а також проектно–технологічних структур (виконавці, технічні засоби, 
ресурси), які дають змогу забезпечити виконання проекту в обґрунтовані терміни. Модель 
n
кM  конфігурації проекту розробляється у процесі його планування. 
Конфігурація Rк проектно–технологічних структур формується у процесі виконання 
проекту. Вона забезпечує реалізацію проекту (створення конфігурації продукту) завдяки ви-
конанню узгодженої за змістом ієрархічної структури (множини)  проектно–технологічних 
робіт  dк. Тривалість td  виконання кожної із цих робіт є складовою загальної тривалості про-
екту (процесу створення конфігурації К продукту). 
Моделі конфігурацій продукту кM та проекту 
n
кM  є складовими відповідних моделей  
процесів управління конфігурацією продукту Мк та проекту nкM , які окрім цього включають 
моделі управлінських операцій (зв’язків): 
Мк= ( кM , кO );  nкM = (Мк, , , )M d tO О O     (8) 
Виокремлення у моделі  процесу управління конфігурацією проекту моделі операції 
tO  узгодження часу виконання проекту дає змогу не лише підкреслити її значимість у від-
повідному процесі, але й обґрунтувати нові методи та моделі для управління часом проекту 
як за критерієм своєчасності його виконання (створення конфігурації продукту), так і еконо-
мічної ефективності. 
Висновки  
1. Проблему узгодження конфігурацій продуктів та їх проектів можна вирішити за умо-
ви з’ясування причинно–наслідкових зв’язків між змістом проектно–технологічних робіт, 
часом їх виконання та конфігураціями продукту й проекту.  
2. Структурне вивчення процесу узгодження у часі конфігурацій продукту та проекту 
дало змогу означити основні причинно–наслідкові зв’язки між управлінськими та проектно–
технологічними процесами, а також розкрити процеси узгодження змісту та часу виконання 
проектно–технологічних робіт із вимогами процесу створення конфігурації продукту. 
                                            К                                            dt            Kd              KR                  К
п
М   
OМ OR Od Ot OK 
КМ  
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3. Розкриття процесу узгодження конфігурацій продукту та проектно–технологічних 
структур проекту дало змогу концептуально розкрити механізм узгодження часу виконання 
проекту з конфігураціями проектно–технологічних структур.  
4. Розкриття управлінських зв’язків (операцій) узгодження у часі конфігурацій продук-
ту та його проекту є основою для подальшого обґрунтування операцій з управління інтегра-
цією у проекті. 
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